



Anexo 1. Avance Metas Plan Nacional de Desarrollo _Cierre de Gobierno 2018-2022

Indicador	Meta anualizada				Avance Anual				Meta cuatrienio	Avance meta cuatrienio	% cumplimiento meta cuatrienio	Avance cualitativo a diciembre 2022	Responsable	Observaciones
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022 ¹						
Porcentaje del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuadas (Hectáreas)	4,90%	24,90%	51,90%	61,9%	4,90%	16,70%	31,64%	64,11%	61,90%	64,11%	103%	Con corte el mes de diciembre de 2022, se han generado 73.150,607,81 ha de hectáreas con productos de cartografía básica.	Dirección de Gestión de Información Geográfica	Indicador de periodicidad de reporte trimestral. Se incluye la línea base en las metas anuales y del cuatrienio, la cual corresponde al 1,9% La meta para el cuatrienio 2018-2022 definida en el Plan Nacional de Desarrollo para este indicador, es del 60%. Es decir, el 61,90% menos la línea base 1,90%.
Porcentaje del área geográfica con caracterización geográfica (Hectáreas)	35,5%	49,5%	61,5%	72,5%	35,5%	49,7%	64,2%	93,92%	72,5%	93,92%	130%	Con corte el mes de diciembre de 2022 se logró un cubrimiento de 107.153.704,35 hectáreas de hectáreas del territorio del país con caracterizaciones territoriales.	Dirección de Gestión de Información Geográfica	Indicador de periodicidad de reporte trimestral. Se incluye la línea base en las metas anuales y del cuatrienio, la cual corresponde al 12,5%. La meta para el cuatrienio 2018-2022 definida en el Plan Nacional de Desarrollo para este indicador, es del 60%. Es decir, el 72,50% menos la línea base 12,50%
Porcentaje del área geográfica con catastro actualizado (hectáreas)	8,5%	20,1%	35,1%	60%	2,20%	15,39%	19,53%	42,39% ²	60%	42,39%	71%	Con corte al mes de diciembre de 2022 se llevó a cabo la actualización de 48.363.971 de hectáreas correspondientes al 42,39% del total del área geográfica del país.	Dirección de Gestión Catastral	Indicador de periodicidad de reporte trimestral

¹ Corte 31 de diciembre de 2022.

² El porcentaje de intervención catastral final oficial tendrá una variación por cuanto se está reportando por ahora solamente el dato de conservación dado que se encuentra en proceso de consolidación final de la información de la vigencia 2022 que corresponde tanto a la gestión desarrollada por el IGAC como gestor catastral por excepción como por los otros gestores catastrales habilitados. Dicha información será reportada en el mes febrero de 2023 cuando se obtenga el reporte de los gestores con corte al mes de diciembre de la vigencia 2022. A la fecha de corte del presente informe, el área actualizada por procesos de actualización catastral, por parte del IGAC, corresponde a 9,4% (información preliminar).



Indicador	Meta anualizada				Avance Anual				Meta cuatrienio	Avance meta cuatrienio	% cumplimiento meta cuatrienio	Avance cualitativo a diciembre 2022	Responsable	Observaciones
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022 ¹						
Porcentaje de área geográfica en municipios PDET con catastro actualizado (hectáreas)	0,31%	19,9%	20,3%	59,4%	0,31%	10,4%	14,63%	26,99% ³	100%	26,99%	26,99%	Con corte al mes de diciembre de 2022 se logró un avance acumulado del 26,99% del área total de los municipios PDET con catastro actualizado, que corresponde a 10.550.289 de hectáreas.	Dirección de Gestión Catastral	Indicador de periodicidad de reporte anual.
Porcentaje de implementación del Sistema Nacional de Información de Catastro Multipropósito	5%	30%	60%	100%	5%	20%	25%	87,28%	100%	87,28%	87,28%	<p>Con relación a la herramienta transitoria para el reporte y entrega periódica de información catastral a nivel nacional, por parte de los gestores catastrales, se registró el cargue de la quinta (5) entrega contemplada en la resolución 315 del 2022.</p> <p>Respecto a SINIC, se realizaron pruebas de usuario final de 12 historias de usuario.</p> <p>En cuanto a los requerimientos que contemplan 6 procesos de negocio que cubre el sistema, para el primer producto mínimo viable (PMV1) se realizó el desarrollo de los requerimientos de administración de gestores catastrales, administración de periodos y grupos de reporte, recepción de información catastral y validaciones de estructura y temáticas de la información, dichos requerimientos se encuentran en pruebas de usuario final y técnica. Para el segundo producto mínimo viable (PMV2) se encuentran en desarrollo los siguientes requerimientos: reporte de estado de entrega de información</p>	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Indicador de periodicidad de reporte semestral.

³ La información reportada en el presente informe es preliminar, el porcentaje de intervención catastral final oficial de los municipios PDET tendrá una variación, por cuanto se está reportando por ahora solamente el dato de conservación, dado que se encuentra en proceso la consolidación final de la información de la vigencia 2022 que corresponde tanto a la gestión desarrollada por el IGAC como gestor catastral por excepción como por los otros gestores catastrales habilitados. Dicha información será reportada en el mes febrero cuando se obtenga el reporte de los gestores, con corte al mes de diciembre de la vigencia 2022.



Indicador	Meta anualizada				Avance Anual				Meta cuatrienio	Avance meta cuatrienio	% cumplimiento meta cuatrienio	Avance cualitativo a diciembre 2022	Responsable	Observaciones
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022 ¹						
												<p>catastral y entrega de XTF a RDM se planea que estos sean finalizados en el primer semestre del año 2023.</p> <p>Para el año 2022 donde se contempló el desarrollo del (PMV1) Y (PMV2) como cumplimiento del 100% de la meta, se presenta un avance del 87,28%.</p>		
Gestores catastrales habilitados	6	10	17	20	8	19	34	45	20	45	225%	<p>Al cierre del periodo de gobierno 2018-2022, se habilitaron un total de 45 gestores catastrales, obteniendo un avance de 225 % de la meta del cuatrienio, establecida en 20 gestores catastrales habilitados. Durante la vigencia 2022, se habilitaron en total 10 gestores catastrales.</p>	Dirección de Regulación y Habilitación	Meta transformacional
Geoservicios publicados y disponibles	175	200	472	500	185	372	539	1760	500	1760	352%	<p>En el mes de diciembre de 2022 se entregó la versión final del robot de captura de nuevos geoservicios para la ICDE, desplegado en producción. Este descubrió 3.372 nuevos geoservicios para un total de 5.132 dispuestos en el sitio web https://www.icde.gov.co/geoservicio.</p> <p>Es de aclarar que de los 5.132 geoservicios dispuestos, 1760 se encuentran operando plenamente.</p> <p>Durante el periodo de gobierno 2018-2022, se logró un avance del 352% frente a la meta establecida para el cuatrienio, de 500 geoservicios, cerrando la vigencia 2022 con 1760 geoservicios operando plenamente.</p>	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Debido a las herramientas que se han desarrollado para agilizar el monitoreo de los geoservicios se logró ampliar la meta del cuatrienio 2018-2022 del Plan Nacional de Desarrollo de 250 geoservicios publicados y disponibles a 500 geoservicios publicados y disponibles en el Portal Geográfico Nacional – PGN



Indicador	Meta anualizada				Avance Anual				Meta cuatrienio	Avance meta cuatrienio	% cumplimiento meta cuatrienio	Avance cualitativo a diciembre 2022	Responsable	Observaciones
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022 ¹						
Porcentaje de implementación del programa marco de operación del sistema de información Geográfico -SIG (SIG Indígena)	10%	30%	30%	30%	10%	30%	30%	29,83%	100%	99,83%	99,83%	<p>Al mes de diciembre de 2022 se obtuvieron los siguientes avances:</p> <p>Se realizó la implementación del sistema en la infraestructura de producción dispuesta por la CNTI (Comisión Nacional de Territorios Indígenas).</p> <p>Se realizó soporte y se generó el código fuente final y archivos de despliegue del sistema: http://172.17.3.152:8080/VISORSI/GINDIGENA/•Participación en la sesión autónoma de la CNTI, en la cual se inició el proceso de sensibilización de la IDE indígena.</p> <p>Por otra parte, se brindó soporte y mantenimiento permanente a la plataforma tecnológica del sistema de información dando solución a las incidencias presentadas durante la vigencia.</p>	Dirección de Investigación y Prospectiva	Indicador que hace parte de los compromisos con los grupos étnicos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.