Tipo Modalidad	13
Formulario	450
Mínimo Informe	1
Entidad	319
Fecha	2025/01/31
Periodicidad	0

3. PLAN DE MEJORAMIENTO

ES DE MEJORAMIENTO

OCASIONAL

[1]	3. PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD E UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL	1	**H1.** - Planeación para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 (A).	La planeación para la implementación del CM transgrede lo establecido en el PND 2018-2022 y el Conpes 3958 de 2019 y afecta el cumplimiento de la meta final de completar a 2025 el 100% del ejercicio nacional.	1. Definir estrategias que permitan avanzar en la actualización catastral del 60% de país a 2022. 2. Elaborar cronograma que incluya: - La ejecución de los procesos de gestión catastral financiados. - Las nuevas estrategias para avanzar en la meta. 3. Realizar seguimiento al cronograma planteado.	1. Definir estrategias que permitan avanzar en la actualización catastral del 60% de país a 2022. 2. Elaborar cronograma que incluya: - La ejecución de los procesos de gestión catastral financiados. - Las nuevas estrategias para avanzar en la meta. 3. Realizar seguimiento al cronograma planteado.	1. Informes de avance de las estrategias implementadas para la actualización catastral. 2. Informes de avance de la ejecución de procesos de gestión catastral financiados. 3. Informes de avance de nuevas estrategias implementadas para el cumplimiento de la meta. 4. Informes de avance de seguimiento al cronograma.	1	2022/01/01	2022/12/30	52	79	Estado final: Avance IV trim 2024, 28%. Consolidado del 79%. El IGAC mediante correo del 13/12/2024, solicitó a la CGR "Actualización del Plan de Mejoramiento (PM) IGAC, de nov/2020 respecto a la actividad H1. La CGR con radicado 20241247998 de 18-12-2024, responde solicitando reestructurar en el PM relativo al informe CDVSB-043-2024, remitido a la CGR el 31/1/2025.
2	2 AVANCE o SEGUIMIENTO DEL	28	H28.- Calidad, confiabilidad, precisión y sistematización de la información catastral que posee el IGAC sobre los baldíos de la Nación.	los avances, metas, logros de objetivos y resultados en materia de baldíos de la Nación, catastro rural colombiano, sistematización de la información catastral y base de datos completa, consistente e interoperable, son escasos y en algunos casos nulos	Ejecutar los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito	Reportar los resultados de los procesos de actualización catastral con enfoque multipropósito ejecutados entre el 2023 y el 2024	Informes de avance y /o resultados	7	2023/08/01	2025/03/31	80	79	La OCI evidenció Informes de Avance, así: Avance de 177 municipios proyectados 2024: 1. Fase de Planeación (peso 5%): Avance del 4 % para 177 mun; 2. Etapa Preoperativa (peso 15%): Avance de 11% para 177 mun; 3. Etapa Operativa (peso 70%): Avance 14% de 91 mun; 4. Etapa Posoperativa (peso 10%): Avance del 1% para 7 mun. Avance IV trim 2024 del 28%. Avance consolidado 79%.
3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	COH_SIBS	H_COH_SIBS. Ejecución de contratos de actualización catastral municipio de Popayán, vigencia 2022 IGAC Territorial Cauca	Debilidades en la etapa de planeación y en la elaboración de actas de supervisión	Fortalecer la estructuracion de estudios previos y elaboración de actas de supervisión	El GIT de Gestión Contractual realizará dos (2) capacitaciones a nivel nacional para fortalecer la estructuración de estudios previos para la contratación de prestación de servicios personales.	Registro de asistencia de jornada de capacitacion	2	2024/08/01	2024/11/29	20	100	La OCI pudo verificar que en el IV trimestre de 2024 se culminó la acción de mejora prevista, cumpliendo con 2 capacitaciones a nivel nacional sobre "Fortalecimiento en la estructuración de estudios previos para la contratación de prestación de servicios personales y elaboración de actas de supervisión", presentación realizada el 25 de noviembre de 2024. Avance 100%
1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE M	COH_SIBS	H_COH_SIBS-1. Ejecución de contratos de actualización catastral municipio de Popayán, vigencia 2022 IGAC Territorial Cauca	Debilidades en la etapa de planeación y en la elaboración de actas de supervisión	Fortalecer la estructuracion de estudios previos y elaboracion de actas de supervisión	Para las actividades que no se asignaron al contratista en el periodo reportado, se gestionara una modificación al formato - ACTA DE SUPERVISION E INTERVENTORIA del sistema SICO, habilitando un campo para que el supervisor indique las razones que justifican o sustentan la no asignación de la actividad.	Formato modificado y correo electronico de socialización	1	2024/08/01	2025/03/31	33	100	La OCI pudo constatar para el IV trimestre 2024, la existencia del formato "ACTA DE SUPERVISION E INTERVENTORIA" del sistema SICO, habilitando un campo para que la supervisión indique la justificación de la "No asignación" de actividades. Se evidenció capacitación sobre los cambios del Acta de Supervisión y Acta de Prueba elaborada con los cambios. Avance: 100%