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SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Departamento o4 4igo Bpin: 0010002950000
MNacional

dePlaneacién  Nombre del Proyecto: ~ LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA CARTA GENERAL DEL PAIS.

VERSION NO OFICIAL

Horizonte 1995 - 2020 Clasificaciéon Plan Nacional del Desarrolllo - Todos por un nuevo pais (2014-2018)
Sector INFORMACION ESTADISTICA Objetivo 1051 - Buen gobiemno
Entidad Responsable 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - Estrategia 10515 - Optimizar la gestion de la informacion
IGAC
Programa 0402-LEVANTAMIENTO,’ACTUALIZACION, Y ACCESO A Programa 0402 ’-f' Levantatmler’l;p, actualizacion, y acceso a informacién
INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA geografica y cartogratica
SubPrograma 1003-PLANIFICACION Y ESTADISTICA
Estado Control de viabilidad técnico 0
FLUJOGRAMA PROCESO DE ’PRODUCCION DE
. . i CARTOGRAFIA
Usuario Formulador Rivera Ledn Fernando
i ey = >
Fecha del Estado 2017-01-31 15:01:40 ) q E_{ = 2
Actual paatiy
Solicitud de 216068 - Sin tramites presupuestales E "i et
Formulacién E = a y

Vigencia Seleccionada 2017

Fecha Creacién del N/A
Turno
Turno de tramite N/A -

IGAC

Objetivo
PRODUCIR CARTOGRAFIA BASICA OFICIAL A NIVEL RURAL EN ESCALAS 1:25.000 Y 1:10.000 Y A NIVEL URBANO EN AREAS ENMARCADAS DENTRO
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO OBJETIVOS ESPECIFICOS: APORTAR LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA REQUERIDA PARA LOS
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2010 DISPONER DE INFORMACION DE PRECISION PARA LOS PLANES DE SEGURIDAD
DEMOCRATICA DEL GOBIERNO NACIONAL, DEL CONTROL DEL TERRITORIO Y DE DESARROLLO EN ZONAS DEPRIMIDAS Y DE CONFLICTO. GENERAF
LA BASE DE DATOS CARTOGRAFICA PARA LA CONFORMACION DE UN SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA, QUE REQUIEREN LAS
ENTIDADES USUARIAS DE INFORMACION. OFRECER EL INSUMO DE LOS DATOS CARTOGRAFICOS BASICOS PARA IMPULSAR UN CRECIMIENTO
ECONOMICO SOSTENIBLE. CONTRIBUIR CON INFORMACION DE CARTOGRAFIA BASICA PARA LA GESTION URBANA, EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA URBANA Y PARA LA FORMACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO. DISPONER DEL SOPORTE CARTOGRAFICO PARA APOYAR A
LAS ENTIDADES TERRITORIALES. ESTABLECER INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE COOPERACION CARTOGRAFICA A NIVEL GLOBAL, CON
ENTIDADES RECTORAS Y QUE ESTUN A LA VANGUARDIA EN LA PRODUCCION Y MANEJO DE LA INFORMACION GEOGRAFICA. ELABORAR Y
ACTUALIZAR MAPAS DE INTERUS NACIONAL COMO EL MAPA OFICIAL DEL LA REPUBLICA, MAPAS DEPARTAMENTALES, MAPA FiSICO, PLANOS DE
CIUDADES, Y HOJAS DE RUTA, ENTRE OTROS. MANTENER ACTUALIZADAS LAS BASES DE DATOS DIGITALES DE LA CARTOGRAFIA 1:100.000 Y
1:500.000 - ELABORAR 80.000 HECTAREAS DE CARTOGRAFIA URBANA PARA DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS - GENERAR 18.400.000 HECTAREAS
DE CARTOGRAFIA A ESCALA 1:25.000 DE LAS ZONAS PRIORITARIAS DEL PAIS DEFINIDAS PARA LA SEGURIDAD DEMOCRATICA. - ENTREGAR A
DISPOSICION DE LOS USUARIOS EL 100% DE LOS MAPAS DEPARTAMENTALES. - MANTENER MASIFICADA Y ACTUALIZADA LA RED GEODUSICA
DISTRIBUIDA EN EL TERRITORIO NACIONAL. - DISPONER A LOS USUARIOS DEL BANCO NACIONAL DE IMAGENES PARA LA CONSULTA DE IMAGENES
DE RADAR, IMAGENES DE SATULITE E IMAGENES FOTOGRAFICAS ESCANEADAS. - DISENAR E IMPLEMENTAR LA BASE DE DATOS DE NOMBRES
GEOGRAFICOS - MANTENER, IMPLEMENTAR Y REGLAMENTAR EL USO DE LAS IMAGENES FOTOGRAFICAS DIGITALES - GENERALIZAR EL USO DE
LOS ORTOFOTOMAPAS OBTENIDOS A PARTIR DE LA FOTOGRAMETRIA DIGITAL, YA QUE SE CONVERTIRA EN EL PROCEDIMIENTO MAS
ACTUALIZADO, ECONOMICO Y DE MAYOR BENEFICIO PARA LA PRODUCCION DE DATOS GEORREFERENCIADOS.

Problema

SE REQUIERE PRODUCIR Y ENTREGAR INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA OFICIAL ACORDE CON LAS NECESIDADES DE COLOMBIA,
ACTUALIZADA Y DE CALIDAD, SOBRE LA CUAL SE PUEDAN REPRESENTAR GEOGRAFICAMENTE LOS RECURSOS, Y TODAS LAS APLICACIONES
TEMATICAS REQUERIDAS POR LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO QUE DEPENDEN DE LA CARTOGRAFIA BASICA.
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Descripcion

EL LEVANTAMIENTO Y LA ACTUALIZACION DE LA CARTA GENERAL DEL PA|S ES UNA FUNCION ESTABLECIDA DESDE LA CREACION MISMA DE LA
INSTITUCION. EL PROYECTO ESTA DIRIGIDO A GENERAR CARTOGRAFIA BASICA DEL TERRITORIO NACIONAL, PRIORIZADA EN AQUELLAS ZONAS
QUE NO FUERON ATENDIDAS EN LOS ANOS ANTERIORES POR DISPONIBILIDAD ECONOMICA, CONDICIONES CLIMATICAS Y/O SITUACIONES DE
ORDEN PUBLICO, Y QUE NO PERMITIERON LA OBTENCION DE IMAGENES AEROFOTOGRAFICAS, IMAGENES DE SATELITE Y/O ADELANTAR
TRABAJOS DE CAMPO COMO LO SON LOS PROCESOS DE FOTOCONTROL Y CLASIFICACION DE CAMPO; INSUMOS BASICOS PARA ELABORACION
DE CARTOGRAFIA. PARA EL ANO 2016 SE REQUIERE DE LA ADQUISICION DE UNA NUEVA AERONAVE YA QUE EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
CODAZZ| CUENTA CON UNA AERONAVE QUE FUE ADQUIRIDA EN 1975; A PARTIR DE 1985 SE DEJO DE FABRICAR ESTE TIPO DE AVIONES POR
CONSIGUIENTE ES COMPLEJO ADQUIRIR LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MISMO CUANDO ESTE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
O CORRECTIVO. DE IGUAL FORMA LA CAMARA ULTACAM D, UTILIZADA PARA LA TOMA DE FOTOGRAFIA AEREA, FUE ADQUIRIDA EN EL ANO 2007,
ESTA ES DE TECNOLOGIA DIGITAL LA CUAL ESTA CAMBIANDO CONSTANTEMENTE, POR TAL RAZON SE REQUIERE REALIZAR UNA
REPOTENCIALIZACION DE LA MISMA PARA QUE EL FABRICANTE GARANTICE LOS REPUESTOS ADUIRIDOS.

Beneficiarios por Afio

Tipo Vigencia Cantidad
Personas 2007 5,500,000
2008 5,800,000
2009 6,000,000
2010 6,300,000
2011 6,300,000
2012 6,300,000
2013 6,300,000
2014 6,300,000
2015 6,300,000
2016 6,300,000
2017 6,300,000
2018 6,300,000
2019 6,300,000
2020 6,300,000

Localizacién

Regién Departamento Municipio Localizacién Especifica

NACIONAL NACIONAL

Ubicacién de los beneficiarios / Focalizacion y Localizacion en la Vigencia: 2017

Zona - Rural
Regioén Departamento Cantidad
NACIONAL NACIONAL 300000

Zona - Urbana
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Region Departamento Cantidad
NACIONAL NACIONAL 6000000
Etapa Componente Actividad Desde Hasta Ruta Critica
Inversion Estudios ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:25.000 2011-Feb-15 @ 2015-Dec-31 S
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:2.000 2011-Feb-15 @ 2015-Dec-31 N
GENERACION DE CARTOGRAFIA PARA POLITICA DE TIERRAS | 2013-Jan-01 | 2013-Dec-31 N
Generacion de metodologias aplicadas a los procesos de producciéon | 2013-Feb-04 | 2013-Dec-31 N

cartografica

Objetivo Especifico: APORTAR LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA REQUERIDA PARA LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

Productos Actividad Ruta Fecha Inicial Fecha Final
Critica

Cartografia a escala 1:2.000 Elaboracién de cartografia basica S 2011-Feb-15 2020-Dec-21
Unidad: Hectareas Meta Total: 79,043.00 Etapa: Inversién
Cartografia a escala 1:25.000 Elaboracién de cartografia basica S 2011-Feb-15 2020-Dec-21
Unidad: Hectareas Meta Total: 28,730,000.00 Etapa: Inversion
Incorporar imagenes geogréficas al Banco Nacional de Incorporar imagenes geograficas para S 2016-Feb-08 2020-Dec-21
Imégenes - BNI fortalecer el Banco Nacional de Imégenes
Unidad: Nimero  Meta Total: 136,500.00 - BNI

Etapa: Inversion
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Elaboracién de levantamientos N 2016-Feb-08 2020-Dec-21
Unidad: Porcentaje  Meta Total: 100.00 topogréficos para restitucion de tierras

Etapa: Inversion
mantenimiento de bases cartogréfica a diferentes escalas Mantener la informacion de bases S 2016-Feb-08 2020-Dec-21
Unidad: Porcentaje  Meta Total: 100.00 cartograficas a diferentes escalas

Etapa: Inversion

Recursos por Fuentes de Financiacién en la Vigencia 2017

Tipo Entidad Entidad Tipo Recurso Valor Solicitado Valor Vigente
Entidades 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 'Nacién 11,946,966,422.00 3,587,593,457.00
Presupuesto -IGAC
Nacional - PGN
Entidades 040300-INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI ' Propios 91,381,386.00 91,000,000.00
Presupuesto -IGAC
Nacional - PGN

Resumen Financiero PGN

Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de informacion del SIIF)
Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente
2008 5,020,000,000.00 0.00 5,020,000,000.00 5,020,000,000.00 5,020,000,000.00
2009 5,040,000,000.00 0.00 5,040,000,000.00 5,040,000,000.00 5,040,000,000.00
2010 5,008,500,000.00 0.00 5,008,500,000.00 5,344,000,000.00 5,344,000,000.00
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Recursos Solicitados Recursos Asignados* (Fuente de informacion del SIIF)

Vigencia Recursos Solicitados Otros Recursos Total Inicial Vigente
2011 3,292,000,000.00 0.00 3,292,000,000.00 10,992,000,000.00 10,992,000,000.00
2012 10,995,000,000.00 0.00 10,995,000,000.00 8,734,005,214.00 8,734,005,214.00
2013 5,900,000,000.00 0.00 5,900,000,000.00 12,158,000,000.00 12,158,000,000.00
2014 9,743,000,000.00 0.00 9,743,000,000.00 11,228,000,000.00 11,228,000,000.00
2015 31,823,000,000.00 0.00 31,823,000,000.00 10,488,000,000.00 7,279,115,312.00
2016 10,795,000,000.00 0.00 10,795,000,000.00 6,940,240,000.00 5,899,204,000.00
2017 12,038,347,808.00 0.00 12,038,347,808.00 3,678,593,457.00 3,678,593,457.00
2018 12,429,594,109.00 0.00 12,429,594,109.00 0.00 0.00
2019 12,833,555,917.00 0.00 12,833,555,917.00 0.00 0.00
2020 13,250,646,485.00 0.00 13,250,646,485.00 0.00 0.00

*Fuente de informacién del SIIF - Sistema Integrado de Informacién Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2017
Objetivo:APORTAR LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA REQUERIDA PARA LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Productos Actividad Solicitado Inicial Vigente

Cartografia a escala 1:2.000
Unidad: Hectareas
Meta Horizonte: 79,043.00

Cartografia a escala 1:25.000
Unidad: Hectareas
Meta Horizonte: 28,730,000.00

Incorporar imagenes geogréficas
al Banco Nacional de Iméagenes -
BNI

Unidad: Namero

Meta Horizonte: 136,500.00

LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS
Unidad: Porcentaje
Meta Horizonte: 100.00

mantenimiento de bases
cartografica a diferentes escalas
Unidad: Porcentaje

Meta Horizonte: 100.00

Elaboracién de cartografia basica

Total

Elaboracién de cartografia basica

Total

Incorporar imagenes geogréficas
para fortalecer el Banco Nacional
de Imagenes - BNI

Total

Elaboracion de levantamientos
topograficos para restitucion de
tierras

Total
Mantener la informacién de bases
cartograficas a diferentes escalas
Total
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5,144,090,864.00

5,144,090,864.00
5,182,467,163.00

5,182,467,163.00
861,822,694.00

861,822,694.00

561,539,957.00

561,539,957.00
288,427,130.00

288,427,130.00

1,541,677,762.00

1,541,677,762.00
1,292,591,682.00

1,292,591,682.00
366,908,264.00

366,908,264.00

267,298,989.00

267,298,989.00
210,116,760.00

210,116,760.00

1,541,677,762.00

1,541,677,762.00
1,292,591,682.00

1,292,591,682.00
366,908,264.00

366,908,264.00

267,298,989.00

267,298,989.00
210,116,760.00

210,116,760.00
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Totales Acumulados por Componentes

Vigencia Valor
2010 253,906,000.00
2011 2,004,952,700.00
2012 1,932,597,647.00
2013 194,074,825.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado
2014 988,935,193.00 988,935,193.00
2015 3,619,087,937.00 3,619,087,937.00

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa Componente Actividad Vigencia Monto

Inversion Estudios ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:2.000 2010 53,906,000.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:2.000 2011 300,000,000.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:2.000 2011 800,000,000.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:2.000 2012 1,200,000,000.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:25.000 2010 150,000,000.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:25.000 2011 163,297,063.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:25.000 2011 591,655,637.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:25.000 2012 54,171,934.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:25.000 2012 678,425,713.00
ELABORACION DE CARTOGRAFIA ESCALA 1:25.000 2013 194,074,825.00
MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 2010 50,000,000.00
CARTOGRAFICA A ESCALA 1:100.000
MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 2011 150,000,000.00
CARTOGRAFICA A ESCALA 1:100.000

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: APORTAR LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA REQUERIDA PARA LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO

Producto Actividad Vigencia Valor Comprometido Valor Utilizado
Cartografia a escala 1:25.000 | Elaboracion de cartografia basica 2014 988,935,193.00 988,935,193.00
Etapa: Inversién
Fecha Inicial: 2011-Feb-15 2015 3,619,087,937.00 3,619,087,937.00

Fecha Final: 2020-Dec-21
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Regionalizacién de Recursos en la Vigencia 2017

Solicitado Inicial Vigente
Departamento Nacién Propios Otras Fuentes Nacién Propios Otras Fuentes Nacién Propios Otras Fuentes
NO 11,946,966,422.00 91,381,386.00 0.00 3,587,593,457.00 91,000,000.00 0.00 3,587,593,457.00 91,000,000.00 0.00
REGIONALIZAB
LE
Total 11,946,966,422.00 91,381,386.00 0.00 3,587,593,457.00 91,000,000.00 0.00 3,587,593,457.00 91,000,000.00 0.00
Ponderacion de Indicadores Gestién Vs Productos para la Vigencia: 2017
Ponderacién
Indicadores de Producto 50.00 %
Indicadores de Gestién 50.00 %
Total 100.00 %
Indicadores de Gestion - Meta Vigente
Indicador Vigencia Meta Vigente
1000G303 - Avance De La Programacion De Proyectos 2007 0.00
(impulsados, Apoyados, Finnaciados, Etc)
Unidad de Medida: Porcentaje 2008 0.00
2009 0.00
2010 100.00
2011 100.00
2012 100.00
2013 100.00
2014 100.00
2015 100.00
2016 100.00
2017 100.00
2018 100.00
2019 100.00
2020 100.00
Indicadores de Producto - Meta Vigente
Indicador Vigencia Meta Vigente
1000P593 - Porcentaje acumulado de cubrimiento de 2010 100.00
la cartografia basica del pais
Unidad de Medida: Porcentaje 2011 100.00
Meta Total: 100.00
2012 0.00
2013 0.00
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1000P610 - Hectareas De Cubrimiento De Cartografia 2010 4,200,000.00
A Escala 1:25.000
Unidad de Medida: Hectareas 2011 2,200,000.00
Meta Total: 4,200,000.00
2012 4,500,000.00
2013 2,411,500.00
1000P611 - Hectareas De Cubrimiento De Cartografia 2011 6,000,000.00
A Escala 1:10.000
Unidad de Medida: Hectareas 2012 0.00
Meta Total: 6,000,000.00
2013 0.00
1000P612 - Hectareas De Cubrimiento De Cartografia 2010 18,000.00
A Escala 1:2.000
Unidad de Medida: Hectareas 2011 15,000.00
Meta Total: 18,000.00
2012 50,000.00
2013 22,500.00
2000P101 - Metodologias Para Los Estudios De 2013 7.00

Impacto Planteadas
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 7.00

2100P023 - Municipios Vinculados Al Proyecto 2013 89.00
Unidad de Medida: Namero
Meta Total: 89.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: APORTAR LA INFORMACION CARTOGRAFICA BASICA REQUERIDA PARA LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO
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Cartografia a escala 1:2.000

Cartografia a escala 1:25.000

Incorporar imagenes geogréficas al Banco Nacional de
Iméagenes - BNI
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Indicador

1000P612 - Hectareas De Cubrimiento De
Cartografia A Escala 1:2.000

Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Hectareas

Meta Total: 79,043.00

Cartografia a escala 1:2.000 Generada del pais
Generada del pais

Tipo indicador: Indicador Automéatico

Unidad de Medida: Hectareas

Meta Total: 79,043.00

1000P610 - Hectareas De Cubrimiento De
Cartografia A Escala 1:25.000

Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Hectareas

Meta Total: 28,730,000.00

Cartografia a escala 1:25.000 Actualizada del
pais Actualizada del pais

Tipo indicador: Indicador Automético
Unidad de Medida: Hectareas

Meta Total: 28,730,000.00

2200P022 - Productos cartograficos generados
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Numero

Meta Total: 136,500.00

LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA CARTA GENERAL DEL PAIS.

Vigencia
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014
2015

2016

Meta

10,800.00
7,500.00
8,500.00
2,393.00

16,100.00

16,600.00

17,150.00

10,800.00
7,500.00
8,500.00
2,393.00

16,100.00

16,600.00

17,150.00

7,661,000.00
4,600,000.00
3,900,000.00
2,000,000.00
3,410,000.00
3,522,000.00
3,637,000.00
7,661,000.00
4,600,000.00
3,900,000.00
2,000,000.00
3,410,000.00
3,522,000.00
3,637,000.00

0.00

0.00

20,000.00
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Incorporar imagenes geograficas al Banco Nacional de 2200P022 - Productos cartograficos generados 2017 10,000.00
Iméagenes - BNI Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Numero 2018 35,000.00
Meta Total: 136,500.00
2019 35,500.00
2020 36,000.00
Incorporar imagenes geogréficas al Banco 2014 0.00
Nacional de Imagenes Habilitadas
Tipo indicador: Indicador Automatico 2015 0.00
Unidad de Medida: Numero
Meta Total: 136,500.00 2016 20.000.00
2017 10,000.00
2018 35,000.00
2019 35,500.00
2020 36,000.00
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 9900P039 - Porcentaje De Solicitudes Atendidas 2014 0.00
Tipo indicador: Indicador de Producto
Unidad de Medida: Porcentaje 2015 0.00
Meta Total: 100.00
2016 100.00
2017 100.00
2018 100.00
2019 100.00
2020 100.00
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 2014 0.00
Realizados Realizados
Tipo indicador: Indicador Automatico 2015 0.00
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00 2016 100.00
2017 100.00
2018 100.00
2019 100.00
2020 100.00
mantenimiento de bases cartogréfica a diferentes escalas ' 2200P014 - Porcentaje de planchas revisadas 2014 0.00
que se actualizan
Tipo indicador: Indicador de Producto 2015 0.00
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00 2016 100.00
2017 100.00
2018 100.00
2019 100.00
2020 100.00
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mantenimiento de bases cartogréfica a diferentes escalas 'mantenimiento de bases cartografica a diferentes 2014 0.00
escalas Actualizadas Actualizadas
Tipo indicador: Indicador Automatico 2015 0.00
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00 2016 100.00
2017 100.00
2018 100.00
2019 100.00
2020 100.00

Indicadores de producto de programa

Indicador Vigencia Meta Vigente Principal Acumulativo
Cartografia a escala 1:2.000 2014 10,800.00 Si Si
Generada del pais
Unidad de Medida: Hectareas 2015 7,500.00 Si Si
Meta Total: 79043.00
2016 8,500.00 Si Si
2017 2,393.00 Si Si
2018 16,100.00 Si Si
2019 16,600.00 Si Si
2020 17,150.00 Si Si
Cartografia a escala 1:25.000 2014 7,661,000.00 Si Si
Actualizada del pais - -
Unidad de Medida: Hectareas 2015 4,600,000.00 Si Si
Meta Total: 28730000.00
2016 3,900,000.00 Si Si
2017 2,000,000.00 Si Si
2018 3,410,000.00 Si Si
2019 3,522,000.00 Si Si
2020 3,637,000.00 Si Si
Hectareas De Cubrimiento De 2014 10,800.00 No Si
Cartografia A Escala 1:2.000 -
Unidad de Medida: Hectareas 2015 7,500.00 No Si
Meta Total: 79043.00
2016 8,500.00 No Si
2017 2,393.00 No Si
2018 16,100.00 No Si
2019 16,600.00 No Si
2020 17,150.00 No Si
Hectareas De Cubrimiento De 2014 7,661,000.00 No Si
Cartografia A Escala 1:25.000 -
Unidad de Medida: Hectareas 2015 4,600,000.00 No Si
Meta Total: 28730000.00
2016 3,900,000.00 No Si
2017 2,000,000.00 No Si
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Hectareas De Cubrimiento De 2018 3,410,000.00 No Si
Cartografia A Escala 1:25.000 -
Unidad de Medida: Hectareas 2019 3,522,000.00 No Si
Meta Total: 28730000.00
2020 3,637,000.00 No Si
Incorporar imagenes geograficas al 2014 0.00 No No
Banco Nacional de Imagenes
Unidad de Medida: Nimero 2015 0.00 No No
Meta Total: 136500.00
2016 20,000.00 No No
2017 10,000.00 No No
2018 35,000.00 No No
2019 35,500.00 No No
2020 36,000.00 No No
LEVANTAMIENTOS 2014 0.00 No No
TOPOGRAFICOS Realizados
Unidad de Medida: Porcentaje 2015 0.00 No No
Meta Total: 100.00
2016 100.00 No No
2017 100.00 No No
2018 100.00 No No
2019 100.00 No No
2020 100.00 No No
mantenimiento de bases cartografica 2014 0.00 No No
a diferentes escalas Actualizadas
Unidad de Medida: Porcentaje 2015 0.00 No No
Meta Total: 100.00
2016 100.00 No No
2017 100.00/No No
2018 100.00 No No
2019 100.00 No No
2020 100.00 No No
Porcentaje de planchas revisadas 2014 0.00 No No
que se actualizan
Unidad de Medida: Porcentaje 2015 0.00 No No
Meta Total: 100.00
2016 100.00 No No
2017 100.00 No No
2018 100.00/No No
2019 100.00 No No
2020 100.00 No No
Porcentaje De Solicitudes Atendidas 2014 0.00 No No
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta Total: 100.00 2015 0.00 No No
2016 100.00 No No
2017 100.00 No No
2018 100.00 No No
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Porcentaje De Solicitudes Atendidas 12019 100.00 No No

Unidad de Medida: Porcentaje

Meta Total: 100.00 2020 100.00 No No

Productos cartogréaficos generados 2014 0.00 No Si

Unidad de Medida: Namero -

Meta Total: 136500.00 2015 0.00 No Si
2016 20,000.00 No Si
2017 10,000.00 No Si
2018 35,000.00 No Si
2019 35,500.00 No Si
2020 36,000.00 No Si

Regionalizacién de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2017

Informacion de Politicas Transversales para la Vigencia: 2017

Politica

Observaciones del Proyecto

Fecha de impresion: 2/1/2017 3:39:35 PM 12/18



SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Departamento A A in-
Nacional Cdbdigo Bpin:

de Planeacion  Nombre del Proyecto:

VERSION NO OFICIAL
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LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA CARTA GENERAL DEL PAIS.

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Manuel Antonio Maldonado Duenas
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2017-Jan-31 15:24:55

Observacion

pryecto ajustado a decreto

Dimension

Cadena de Valor

Regionalizacién

Relacién con la
planificacion

Pregunta

¢La obtencién de los productos conlleva al

cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢Las actividades planteadas en el proyecto

describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢ Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las

actividades del proyecto en cada una de sus

vigencias?

¢Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

¢, Si el proyecto esté asociado a una politica

transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

Fecha de impresion: 2/1/2017 3:39:35 PM

Explicacion Respuesta

Evalla la correspondencia ' S
entre el producto y el
objetivo especifico.

EvalGa si las actividades 'S
son las minimas y

necesarias para la
generacion de cada

producto.

La definicion del monto de 'S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningln

caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

La regionalizacion se S
refiere a la ubicacion
geografica del impacto que
tiene la inversién que se

va a realizar con el

proyecto; puede ser

diferente a la localizacion

del mismo.

El proyecto puede estar N/A
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacion
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

Observacion Respuesta

Proyecto que genera
informacién institucional
para todo el pais.
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¢ El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestion y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¢El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el | el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la dltima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.

Seguimiento a proyectos Para proyectos nuevos no
de inversion aplica.

¢Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su

metas ? forma de medicién.

¢Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucién y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversion (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ Los recursos sefialados en las actividades | Se refiera a si los recursos | S
del producto garantizan el cumplimiento de | solicitados cubren la
las metas programadas através del necesidad programada en
indicador del producto del proyecto? flujo de caja del proyecto y

si estan acorde con la

meta que programaron en

los indicadores de

producto.

¢ Dentro de la formulacion el proyecto En la actualizacién del S
contempla en su horizonte la programacion | proyecto, la entidad debe
de recursos para alguna de sus tres etapas | considerar los recursos y
(pre inversién, inversion y operacion)? fuentes de financiacién
gue requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion). (i.e. si se
Sustento Técnico del tratara de la construccién
Proyecto de Inversion de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversion, como por
ejemplo su
mantenimiento).
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¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico |Las actividades, recursosy S
requerido y los soportes correspondientes? | metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¢La estructura de flujo de recursos del Los recursos solicitados S
proyecto a lo largo de su horizonte de por el proyecto se
evaluacion es consistente con las enmarcan dentro del

Sustento Técnico del

Proyecto de Inversion posibilidades de ejecucién y expectativas de | presupuesto que se

asignacion bajo los estandares del Marco de  espera se le asigne a la

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad en coherencia con
entidad? el MGMP.

¢La poblacién beneficiaria ha sido La poblacién beneficiaria 'S
cuantificada, localizada y focalizada de identificada y

acuerdo con la necesidad o el problema que | caracterizada es coherente
pretende resolver el proyecto? con la poblacion afectada

por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.
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Entidad Jefe Planeacion

Funcionario ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ
Cargo JP Jefe de Oficina Asesora de Planeacion
Fecha 2017-Jan-31 15:43:40

Observacion
Proyecto ajustado a Decreo 2017

Dimension Pregunta Explicacion Respuesta

¢La obtencién de los productos conlleva al | Evalla la correspondencia ' S

Cadena de Valor

Regionalizacién

Relacién con la
planificacion

cumplimiento de los objetivos especificos
para alcanzar el objetivo general?

¢Las actividades planteadas en el proyecto

describen un proceso de generacion de
valor para la obtencién de los productos?

¢ Los recursos solicitados son el resultado
de un costeo claro y soportado de las

actividades del proyecto en cada una de sus

vigencias?

¢Considera que el Proyecto esta bien
clasificado como NO regionalizable?

¢, Si el proyecto esté asociado a una politica

transversal, esta fue focalizada
adecuadamente?

Fecha de impresion: 2/1/2017 3:39:35 PM

entre el producto y el
objetivo especifico.

EvalGa si las actividades 'S
son las minimas y

necesarias para la
generacion de cada

producto.

La definicion del monto de 'S
recursos solicitados
corresponde a un ejercicio
juicioso de costeo de
actividades y en ningln

caso a una cifra global
calculada o proyectada sin
respaldo técnico.

La regionalizacion se S
refiere a la ubicacion
geografica del impacto que
tiene la inversién que se

va a realizar con el

proyecto; puede ser

diferente a la localizacion

del mismo.

El proyecto puede estar N/A
asociado a diversas
politicas transversales, por
ejemplo Ciencia,
tecnologia e innovacion
(ACTI), Red Unidos,
Tecnologias de la
informacion y las
telecomunicaciones (TIC),
Seguridad Alimentaria,
Desplazados, Victimas
Seguridad y convivencia
ciudadana entre otros; por
lo tanto parte o en su
totalidad de los recursos
del proyecto pueden estar
asignados a las politicas
seleccionadas. Si
considera que el proyecto
debe estar marcado con
alguna de las politicas y no
lo esta, responda No e
incluya la observacion
para que se devuelva el
proyecto.

LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA CARTA GENERAL DEL PAIS.

Observacion Respuesta

Proyecto que genera
informacién institucional
para todo el pais.
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¢ El proyecto cuenta con indicadores de Debe existir coherencia S
gestion, apropiados para medir el avance con los indicadores de
anual del proyecto? gestion y el avance anual

del proyecto.

¢ El proyecto cuenta con un cronograma de | Todo proyecto debe contar ' S

actividades claramente definido para todo con un cronograma, pero

su horizonte? por las caracteristicas del
proyecto, si se considera
necesario un cronograma
detallado, verifique si viene
anexo.

¢El registro del seguimiento de la ejecucion | El proyecto debe registrar ' S

del proyecto se encuentra actualizado en el | el avance de su ejecucion

SPI durante la ultima fecha de corte? fisica, financiera,
cronoldgica y de gestion
mensualmente. Por lo
tanto, se debe ingresar al
Sistema para verificar si el
seguimiento del proyecto
se encuentra registro
dentro de la dltima fecha
de corte y si la informacion
reportada es coherente.

Seguimiento a proyectos Para proyectos nuevos no
de inversion aplica.

¢Los indicadores de producto se encuentran  Debe existir coherencia S
bien disefiados para medir el avance de las entre el producto y su

metas ? forma de medicién.

¢Los recursos del proyecto son coherentes | El proyecto se esta S
con la ejecucién y el avance fisico actualizando de manera
registrado en el Sistema de Seguimiento de ' coherente, teniendo en

los Proyecto de Inversion (SPI)? cuenta los resultados de la

ejecucion . Cuando
implique programacion
presupuestal revisar la
coherencia de su
ejecucion en vigencias
anteriores y la propuesta
de programacion.

¢ Los recursos sefialados en las actividades | Se refiera a si los recursos | S
del producto garantizan el cumplimiento de | solicitados cubren la
las metas programadas através del necesidad programada en
indicador del producto del proyecto? flujo de caja del proyecto y

si estan acorde con la

meta que programaron en

los indicadores de

producto.

¢ Dentro de la formulacion el proyecto En la actualizacién del S
contempla en su horizonte la programacion | proyecto, la entidad debe
de recursos para alguna de sus tres etapas | considerar los recursos y
(pre inversién, inversion y operacion)? fuentes de financiacién
gue requiere en "todas" las
etapas del proyecto
(preinversion-inversion-
operacion). (i.e. si se
Sustento Técnico del tratara de la construccién
Proyecto de Inversion de nueva infraestructura
administrativa, se deben
haber previsto los recursos
para cubrir su
sostenibilidad una vez
termine la etapa de
inversion, como por
ejemplo su
mantenimiento).
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¢ El proyecto cuenta con el sustento técnico |Las actividades, recursosy S
requerido y los soportes correspondientes? | metas definidos para el
proyecto tienen respaldo
en estudios y analisis
técnicos realizados
previamente a los cuales
el DNP o un organismo de
control pueden acceder en
caso de ser necesario.

¢La estructura de flujo de recursos del Los recursos solicitados S
proyecto a lo largo de su horizonte de por el proyecto se
evaluacion es consistente con las enmarcan dentro del

Sustento Técnico del

Proyecto de Inversion posibilidades de ejecucién y expectativas de | presupuesto que se

asignacion bajo los estandares del Marco de  espera se le asigne a la

Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad en coherencia con
entidad? el MGMP.

¢La poblacién beneficiaria ha sido La poblacién beneficiaria 'S
cuantificada, localizada y focalizada de identificada y

acuerdo con la necesidad o el problema que | caracterizada es coherente
pretende resolver el proyecto? con la poblacion afectada

por el problema que da
origen al proyecto. Es
posible que sea un
subconjunto de los
afectados.

Grupo Valor Actual Valor Anterior
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